
Приложение

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки МКП "ЭкоСтандарт" к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

УТВЕРЖДАЮ'
v n i f  ИН'-'6

Л  "ЭкоСтандарт'

'  Д.Ю. Никитин

Директор

№ п/п Наименование мероприятий ед.изм. объем
стоимость, 
тыс. руб.

срок выполнения Источник финансирования

Ответственный исполнительначало окончание областной
средства 

предприятий районный
Бюджет 

поселения
средства 

населения
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

МКП "ЭкоСтандарт"
*

1 Организационные мероприятия апрель сентябрь Директор Никитин Д.Ю.

2
Издание приказа о подведении итогов 
отопительного сезона 2024-2025 гг. май Директор Никитин Д.Ю.

3
Предаттестационная подготовка 
специалистов и сдача экзаменов май август Директор Никитин Д.Ю.

4 Предаттестационная подготовка август август гл. инженер Харламов А.А.
операторов котельных и сдача экзаменов

Подготовка котельных и тепловых сетей Бригадир Быковский В.Н.

1
Опрессовка тепловых сетей после 
отопительного сезона км 7,855 май июнь •

2 Опрессовка тепловых сетей после ремонта км 7,855 май август
3 Шурфовка тепловых сетей 1/км 8 штук апрель июнь

КОТЕЛЬНАЯ №1 ул. М. Горького Бригадир Быковский В.Н.
Ремонт электродвигателей штук 2 май май

1 Ремонт ХВО штук 2 май май •
2 Ремонт газовых горелок штук 7 май май

3
Опрессовка тепловых сетей после 
отопительного сезона км 3.92 май май

4 Ремонт дымососов штук 7 май май ■
5 Ремонт насосов штук 5 июнь июнь •
6 Ремонт запорной арматуры штук 36 июнь июль •

7 Опрессовка тепловых сетей после ремонта км 3,92 июль август




